




Blackedin

3ª entrega


A evolução do projeto

Pontos de atenção


o que melhorar após a segunda entrega?



Feedback




**Correções /
limpeza de
código**



**Mudança do
back-end de C#
para Java**



**Aprimoramento
na manipulação
de dados**



**Melhorias no
front-end.
Páginas
responsivas**




Planejamento

- Mudanças/melhorias a tempo de entregar;
- Distribuição de funções;
- Reuniões periódicas;
- Testagem do projeto.

Cronograma

Reunião geral




≈ 1 DIA

Conversa sobre a entrega anterior, o feedback dos instrutores e o que fazer daqui pra frente.

Teams

Atualização dos dados



≈ 1 DIA

Incremento de novos campos nas tabelas do banco de dados.

SQL MS


Correções Front-end




≈ 5 DIAS

Todas as páginas responsivas. Padronização, palheta de cores e criação de novas telas.

Visual Studio Code



Cronograma



Mural Kanban

Blackedin (i) ☆ Definir status

Visão geral Lista Quadro Cronograma Calendário Mais... 27 dias restantes Escolher um plano

6 tarefas concluídas hoje

A fazer Em execução Feito + Adicionar seção

A fazer	Em execução	Feito	+ Adicionar seção
<input checked="" type="checkbox"/> Subir arquivos para o GitHub Média Em dia	<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar o PowerPoint Média Em dia	<input checked="" type="checkbox"/> Montar os Servlets Alta Em risco Hoje	
<input checked="" type="checkbox"/> Hoster novamente o site Média Em dia Hoje	<input checked="" type="checkbox"/> Importar css para todas as páginas Alta Em atraso Hoje	<input checked="" type="checkbox"/> Criar os DAOs Alta Em atraso TS	
<input checked="" type="checkbox"/> Criar novas páginas Alta Em atraso Hoje	<input checked="" type="checkbox"/> Adicionar imagens a todas as páginas Alta Em atraso Hoje	<input checked="" type="checkbox"/> Verificar funcionalidade do bootstrap TS	
<input checked="" type="checkbox"/> Asana	+ Adicionar uma tarefa	<input checked="" type="checkbox"/> Refatorar paleta de cores Média Em dia Hoje	


+ Adicionar uma tarefa

Tabelas SQL

dbo.matches	Colunas
	contato_id (PK, int, não nulo)
	resultado_contato (varchar(250), nulo)
	profissionalId_profissional (FK, int, não nulo)
	empresaId_empresa (FK, int, não nulo)
dbo.empresas	Colunas
	empresa_id (PK, int, não nulo)
	nome_empresa (varchar(50), não nulo)
	CNPJ (varchar(13), não nulo)
	email_empresa (varchar(50), não nulo)
	razao_social (varchar(50), não nulo)
	senha (varchar(50), não nulo)
	porte_empresa (varchar(10), nulo)
	area_atuacao (varchar(10), nulo)
	modelo_trabalho (varchar(10), nulo)
	descricao (varchar(250), nulo)

dbo.profissionais	Colunas
	professional_id (PK, int, não nulo)
	nome (varchar(100), não nulo)
	email (varchar(50), não nulo)
	senha (varchar(20), não nulo)
	data_nascimento (varchar(15), nulo)
	endereco (varchar(150), nulo)
	escolaridade (varchar(50), não nulo)
	telefone (varchar(30), nulo)
	experiencia (varchar(250), nulo)
	competencias (varchar(250), nulo)
	area_interesse (varchar(250), nulo)

Paleta de cores



01

AGENDA

Conciliar dias e horários para as reuniões.

02

ERROS FREQUENTES BACKEND

Integrar comandos do Java com o SQL apresentavam problemas.

03

TEMPO

Curto espaço de tempo para a tarefa, visto que a entrega do projeto individual havia sido uma semana antes.

Desafios na jornada



Agilidade e trabalho em equipe

Scrum

- Reuniões frequentes para ver o que foi feito e o que será feito;
- Identificamos melhorias e adaptamos/corrigimos os problemas encontrados;
- Trabalho em conjunto regularmente (todos trabalhando na mesma plataforma ao mesmo tempo) - LiveShare Visual Studio.

Backlog

- Listamos as necessidades do nosso projeto;
- Definimos as prioridades de desenvolvimento;
- Evoluímos o projeto (sem medo das mudanças).



Nossa Squad

Conheça a equipe por trás do BlackedIn



DIEGO



LARA



LUCAS



TASSIO

